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HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA
Staze zawodowe

Okres: staze zawodowe rozpoczete w lutym 2023 r.

Uczestnik Okres realizacji stazu zawodowego Forma wsparcia
Uczestnik/czka 6 01.02.2023 - 31.05.2023 Staz zawodowy — 4 miesigce
Uczestnik/czka 7 01.02.2023 -31.05.2023 Staz zawodowy — 4 miesigce
Uczestnik/czka 8 14.02.2023 - 13.06.2023 Staz zawodowy — 4 miesigce
Uczestnik/czka 9 14.02.2023 - 13.06.2023 Staz zawodowy — 4 miesigce

Uczestnik/czka 10 14.02.2023 - 13.06.2023 Staz zawodowy — 4 miesigce
Uczestnik/czka 11 14.02.2023 - 13.06.2023 Staz zawodowy — 4 miesigce
Uczestnik/czka 12 14.02.2023 - 13.06.2023 Staz zawodowy — 4 miesigce
Uczestnik/czka 13 14.02.2023 - 13.06.2023 Staz zawodowy — 4 miesigce
Uczestnik/czka 14 14.02.2023 - 13.06.2023 Staz zawodowy — 4 miesigce
Uczestnik/czka 15 14.02.2023 - 13.06.2023 Staz zawodowy — 4 miesigce
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